

PLANNING PREVISIONNEL

				Mois	janv-22			févr-22				mars-22			Date Réelles	Equipe	Commentaires	NB HJ
				Dates proposées		19	20	26	3	8	15	22	1	8				
PHASE				LIVRABLES														
1	Installation QALITAS sur le serveur Cloud de TIM			Données d'accès	R												1	
2	Préparation des données à importer			Modèles des Fichiers d'importation EXCEL		-											-	
3	Importation des données statiques de base						R										1	
4	- Etude D'adéquation par Module																6	
	- Formation par Module																	
	1	Environnement de travail	Module administration/ droits d'accès					X								Omrane Hajlaoui Achref Riahi Linda Abbes		
	2		Tableau de bord/Plannings															
	3		Boite de réception/alertes/ notifications															
	4	ORGANISME	Fiches de postes + Organigramme					X								Imen Cherif Achref Riahi Linda Abbes		
	5		Documentation												Tous			
	6		Réglementation												Achref Riahi Linda Abbes			
	7		Communication Interne												Tous			
	8	PLANIFICATION	Etude des enjeux					X								Achref Riahi Linda Abbes		
	9		Etude des PI + Plaintes															
	10		Evaluation des risques/Opportunités															
	11		Stratégie + Objectifs + Tableau de déploiement															
	12	PROCESSUS	Fiche Processus + Indicateurs						X							Achref Riahi Linda Abbes Pilotes de processus		
	13		Audits															
	14		Tableau de bord des indicateurs + Revue Processus															
	15	RESSOURCES HUMAINES	Fiches Employés						X							Imen Cherif Achref Riahi Linda Abbes		
	16		Intégration + Formation+ suivi budget formation															
	17		Demandes de Ressources															
	18		Absence + Discipline															
	19		Ecoute Employés															
	20		Compétence + Performance + adéquation des compétences												Tous			
	21	PRODUITS	Contrôle Qualité produits									X			Achref Riahi Linda Abbes Heni Akaichi Bassem Ghnimi			
	22		Contrôle Opérationnel															
	23		Audits Produits															
	24		Métrologie											Achref Riahi Linda Abbes Bassem Ghnimi				
	25	FOURNISSEUR	Contrôle qualité à la réception						X						Achref Riahi Linda Abbes Bassem Ghnimi Wassim takrouni			
	26		Réclamation Fournisseur															
	27		Sélection + Evaluation															
	28		Audit Fournisseur															
	29	CLIENT	Réclamation Client						X						Achref Riahi Linda Abbes Kamel Jihnaoui			
	30		Satisfaction Client															
	31		Audit Client															
	32	ENVIRONNEMENT	Identification + Evaluation des aspects								X				Achref Riahi Linda Abbes Nizar Ferchichi			
	33		Plan de surveillance Environnemental															
	34		Situation d'urgence (E)															
	35	Santé et Sécurité au Travail	Identification + Evaluation des risques SST								X				Achref Riahi Linda Abbes Nizar Ferchichi			
	36		Plan de surveillance SST															
	37		Situation d'urgence (SST)															
	38		Incident/Accident															
	39		Visites Médicales															
	40	AMELIORATION CONTINUE	Fiche Non-conformité + Fiche Action					X							Achref Riahi Linda Abbes Pilotes de processus			
	41		Demande d'action d'amélioration															
	42		Revue de Direction															
5	Installation de QALITAS sur le serveur du CLIENT			Lien d'accès Interne QALITAS													-	
6	Clôture du projet			Certificat d'authenticité													-	
				Rapport de clôture de projet														
				Attestations de Formation													8	